TROTRO NIEUWS

voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden

Uitgave december 2018 - 17e jaargang nummer 37

Door een opeenhoping van werkzaamheden is er in mei 2018 geen nieuwsbrief verschenen. Dat spijt ons zeer maar we meenden TroTro zaken die geen uitstel dulden voorrang te moeten geven.

Voortgang Praktijk Vakschool

Bouw

De bouwactiviteiten vinden plaats onder supervisie van de lokale Nkoaa TroTro foundation net zoals dat gebeurde in de eerste fase van het project. Ook hetzelfde bouwteam voert de werkzaamheden uit.

Wel is het zo dat door vertraging aan het begin van de tweede fase (de aanvankelijke lokale partner haakte af) er vertraging is ontstaan in de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Gezien de goede kwaliteit van de gebouwen in de eerste fase is besloten het bouwteam niet uit te breiden temeer omdat er aansluitend op bestaande lokalen gebouwd wordt. De constructie zal nu naar verwachting in januari gereed zijn.

Momenteel is het nu H-vormige klaslokalenblok compleet en aan de korte zijde afgesloten met een hek. Het administratieblok is inmiddels eveneens klaar. Het werklokaal voor metselen is gereed en de werklokalen voor timmeren en metaalbewerking zijn bijna afgebouwd. Het sportveld is geëgaliseerd en olifantsgras-vrij gemaakt. Dat wordt nu kort gehouden door schapen.

De aula/restaurant wordt momenteel gebouwd en zoals gepland zal dit in januari klaar zijn.

Het administratieblok is gereed

Het H-vormige blok klaslokalen en Workshop

Helaas is de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet nog niet gerealiseerd. De tekort geleverde palen zijn inmiddels gearriveerd, maar de transformator is nog niet geleverd. Positief is dat het parlementslid voor Asutifi-South heeft toegezegd dat hij hiervoor zal zorgen.

Binnenzijde van de workshop met bergruimtes

Onze lokale contactpersonen blijven hem hieraan herinneren aangezien zij de school in maart/april 2019 willen openen. De planning was dat er in september een eerste groep leerlingen de bouwopleiding zou gaan volgen. Hier is zeker belangstelling voor. Maar mede door het ontbreken van de elektriciteitsaansluiting is dat niet gebeurd.
Er zijn diverse gesprekken geweest door een commissie van de lokale Methodist church, onder leiding van Reverend Bawa van de Methodist Church met potentiële docenten en schoolhoofden. Een dertigtal leerlingen is geïnteresseerd in het volgen van modules van de bouwopleiding. Toegezegd is dat een eerste groep leerlingen in januari (dus vóór de opening) zal starten met de bouwopleiding. De eerste modules die ze volgen zullen dan in het kader van het afwerken van de bouwactiviteiten uit deze fase van het project zijn.

Inrichting
Financieel gesteund door diverse donoren werd begonnen met de inrichting van verschillende lokalen. Daarnaast heeft de Methodist Church een aanvraag ingediend bij Tools4Change te Culemborg voor gereedschappen en machines. Afstemming vindt plaats over de specificatie van deze leermiddelen die nodig zijn voor de praktijklessen en wanneer deze ter plekke moeten zijn. Duidelijk is dat Tools4Change tijd nodig heeft om het materiaal bij elkaar te krijgen. Daarom is besloten dat de eerste lesmaterialen met inzet van gesponsorde fondsen aangeschaft zullen worden.

Samenwerking
De samenwerking met de Methodist Church Ghana verloopt goed. Reverend Bawa, de lokale Methodist Church dominee in Hwidiem is erg betrokken en laat zich dagelijks op de bouwplaats van het project zien. Hij is ook de contactpersoon met de landelijke organisatie van de Methodist Church en neemt actief deel aan diverse lobbies en commissies.

Fase drie
Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van fondsenwerving ten behoeve van de derde fase. Tijdens deze fase gaat het voornamelijk om de bouw van studentenaccommodatie die in twee afdelingen zal zijn opgesplitst: één voor jongens en één voor meisjes.
Aangezien de vakschool zowel bedoeld is voor leerlingen uit het hele district als ook de regio direkt daarbuiten, zal dagelijks heen en weer reizen voor veel van hen niet mogelijk zijn. De aanwezigheid van slaapgelegenheid is dus een noodzakelijke voorwaarde om voldoende leerlingen van buiten Hwidiem aan te trekken.

Felicitaties aan Augustina

Zuigelingenzorg bij de Maternity Clinic

Al jaren is vroedvrouw Augustina Ahiaku bezig haar Blessed Family Maternity Clinic in Twabidi te ontwikkelen. Degenen die daar af en toe op bezoek kwamen zagen van jaar tot jaar verbeteringen zowel wat het gebouw betreft als ook de inrichting. Een en ander is ook het Ministry of Health niet ontgaan en dat heeft een paar maanden geleden besloten de Clinic te promoveren tot Health Centre! Een mooie beloning voor alle inspanningen die Augustina in haar Clinic gestopt heeft en nog doet. Als u dit leest is de watervoorziening van het gezondheidscentrum weer in orde gemaakt dankzij giften van diverse donoren! Deze promotie tot Health Centre betekent dat er een grotere diversiteit aan medische verrichtingen mag plaatsvinden en ook dat vergoedingen van de ziektenkostenverzekering hoger zullen zijn.
Onze gelukwensen aan Augustina met deze kroon op haar werk.

Uitbreiding Voorziening Friends Maternity Clinic

Een jaar geleden hebben we gemeld dat vroedvrouw Veronica Bukari de voorziening voor stagiaires bij haar Friends Maternity Clinic in Sawla ging uitbreiden. Iets dat mogelijk gemaakt werd door onze trouwe sponsor mevrouw Rinie Swenker. Dat betekent een verdubbeling naar vier stageplaatsen. Een bijzonder belangrijke uitbreiding want stage-ervaring opdoen is een "must" voor Ghanese vroedvrouwen in opleiding. Hoewel de locatie voor deze uitbreiding bij haar kliniek duidelijk was, heeft Veronica toch even moeten temporiseren aangezien de betaling van vergoedingen door de ziektenkostenverzekering in Ghana werd uitgesteld. Hierdoor ontstond een achterstand in de salarisbetalingen aan personeel van de kliniek. Toen dat geregeld was is aan de bouw van die logiesruimte voor stagiaires begonnen en dit is inmiddels een heel eind op weg.

Bouw van het stagiairelogies in Sawla moest tijdelijk worden stopgezet

Een ander probleem in de kliniek zijn de sanitaire voorzieningen. Deze zijn uiteraard aanwezig, maar dusdanig beperkt dat zowel patiënten, staf, bezoekers als stagiaires gebruik maken van dezelfde outillage. Veronica heeft plannen gemaakt om deze ongewenste situatie aan te passen en een adequaat sanitair systeem aan te leggen. Fietsclub "Ut Tuinhuuske" heeft hier een mooie bijdrage aan gedoneerd, ondanks het feit dat er dit jaar geen sponsorfietstocht werd georganiseerd. Toch vonden de jaarlijkse fietsfilmbijeenkomst met lezing en het Benefietsfestival gewoon doorgang en ook medewerking van de fietsclub aan de Parkfeesten werd gecontinueerd.

De logiesruimte voor stagiaires vordert gestaag en ook aan verbeteringen van de sanitaire voorzieningen wordt gewerkt. Met veel dank van Veronica en natuurlijk ook van TroTro aan Mevr. Swenker en fietsclub "Ut Tuinhuuske".

Gegevensbescherming

Zoals u waarschijnlijk weet is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening geldt voor alle organisaties in Nederland die omgaan met persoonsgegevens. Dus ook voor de Stichting TroTro. Het bestuur heeft een dossier AVG vastgesteld hoe TroTro omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. In principe worden deze gegevens niet gedeeld met andere instanties. Ook de privacy verklaring van onze stichting is in het dossier opgenomen en is vermeld op de website van onze Stichting. Een geprinte versie kan worden opgevraagd bij de penningmeester.

TROTRO WENST IEDEREEN FIJNE EN VREDIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2019

Over stichting TroTro

De stichting, die in 1989 werd opgericht, heeft als doelstelling het ondersteunen van activiteiten, die het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling in Ghana bevorderen. Voor meer info over **bestuur en werkwijze** kunt u terecht op www.trotro.nl Op de website vindt u ook nieuws en andere wetenswaardigheden. U kunt zich abonneren op onze elektronische nieuwsflits, zodat u op de hoogte blijft van alle wel en wee van TroTro.

Stichting TroTro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41130925 en is door de Nederlandse belastingdienst erkend als **"Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI)**. In Ghana is TroTro als officiële Non Gouvernementele Organisatie (NGO) geregistreerd.

U kunt TroTro financieel steunen door overmaking van uw donatie op **NL27 INGB 0000 1852 89** t.n.v. Stichting TroTro. Overweegt u om meerdere jaren een zogenaamde periodieke gift te doen dan weten wij hoe dat het beste kan. Vastleggen in een formele overeenkomst geeft fiscale aftrekbaarheid zonder drempel en kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris.